

छडवेल (प) को. प. बंधारा, ता.साक्री, जि.धुळे या
योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करणेबाबत.

१३

**महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग**

शासन निर्णय क्र. कोपबं १०११/(४२२/११)/लपा-१

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : ०८.१२.२०११

पहावे : १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्र. कासं/तापाविम/प्रशा-९/५१७१,
दि.८.९.२०११

प्रस्तावना :

कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा छडवेल (प) ता.साक्री, जि. धुळे या योजनेस शासन निर्णय क्र. कोपबं २००८/(४२८/२००८)/खारभुमी दि.५.१२.२००८ अन्वये रु.१८८.२४ लक्ष या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. यापैकी रु.१७१.३५ लक्ष कामांप्रीत्यर्थ आणि रु.१६.८९ लक्ष आनुषंगिक खर्च आहे. हा प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करतांना सन २००७-०८ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात झालेली दरसूचीमधील वाढ, जास्त दराची निविदा स्विकारल्यामुळे झालेली वाढ, भुसंपादनाच्या किंमतीत झालेली वाढ, संकल्पनातील बदलामुळे झालेली वाढ, इत्यादी कारणांमुळे योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

शासन निर्णय

शासन आता या निर्णयान्वये कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा छडवेल (प) ता.साक्री, जि. धुळे या योजनेचा एकूण अंदाजीत खर्च रुपये ३६२.५० लक्ष (रु. तीन कोटी, बासष्ट लक्ष, पन्नास हजार, फक्त) किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करित आहे. यापैकी रुपये ३३१.२७ लक्ष (रुपये तीन कोटी, एकतीस लक्ष, सत्तावीस हजार, फक्त) कामांप्रीत्यर्थ व रुपये ३१.२३ लक्ष (रुपये एकतीस लक्ष, तेवीस हजार, फक्त) आनुषंगिक खर्च आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरित कामासाठी सन २०१०-११ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदीचा गोष्टवारा सोबतच्या परिशिष्टामध्ये जोडला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, "४७०२" लहान पाटबंधा-वावरील भांडवली खर्च पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (००) (०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान योजनांतर्गत संगणक सांकेतांक क्र. ४७०२/४९२७ या लेखाशिर्षाखाली खर्च घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

ठळक बाबी

अ) सिंचन क्षमता २५३ हेक्टर

ब) एकूण पाणीसाठा १२६५.३५ स.घ.मी.


क) प्रति सहस्त्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु.२८६५०/- (मापदंड रु.२९०१२ /-)

ड) लाभव्यय गुणोत्तर २.२३

हा शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्रमांक सर्किण १०९९/(१२६/९९)/मोप्र (प्र), दि.१८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (१०६/२०११) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(मिलिंद ना. हरदास)
शासनाचे कक्ष अधिकारी

प्रतिलिपी.

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
(सोबत द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची परिनिरीक्षण टिप्पणी जोडली आहे)
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, धुळे
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, धुळे
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती)
लपा-१, संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक : कोपबं १०११/(४२२/११)/लपा-१, दि.०८/१२/२०११ चे परिशिष्ट
छडवेल (प) को.प.बंधारा, ता.साक्री, जि.धुळे

द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकातील उपशिर्षनिहाय तरतूदी

| क्र. | उपशिर्ष | रक्कम (रूपये लक्ष) |
|------|------------------------------|--------------------|
| १. | 'ए' प्राथमिक कामे | १.० |
| २. | 'बी' भूसंपादन | १८.९९ |
| ३. | 'सी' मुख्य कामे | ३०४.१८ |
| ४. | आर दळणवळण | ३.० |
| ५. | 'के' इमारत | ३.० |
| ६. | ओ संकीर्ण | ०.१० |
| ७. | 'पी' परिक्षण | १.०० |
| | एकूण कामांप्रत्यर्थ | ३३९.२७ |
| | आनुषंगिक खर्च | ३१.२३ |
| | योजनेची एकूण किंमत (रु.लक्ष) | ३६२.५० |